

Start werken Bouwelsesteenweg staat voor de deur

Vanaf februari beginnen voorbereidende werken



Vanaf 1 februari wordt aan de Bouwelsesteenweg vanaf de Paterstraat tot aan de grens met Grobbendonk gestart met de lang verwachte aanleg van een veilig fietspad dat langs beide zijden los van de rijweg zal komen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en de top laag van de weg te vernieuwen. Ook de aansluiting van de Hulstestraat op de Bouwelsesteenweg wordt veiliger gemaakt. De werken zullen in fasen gebeuren om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Tijdens de maand februari worden de bermen vrijgemaakt. Er zullen ook enkele bomen worden gerooid, maar dit is zeer beperkt. Het toekomstige fietspad zal trouwens onder andere door bomen van de rijweg gescheiden worden. Begin maart beginnen de nutsmaatschappijen met het verleggen van de leidingen en het aanbrengen van overkoppelingen. Deze fase neemt ongeveer 4 maanden in beslag. Er wordt in die periode langs beide zijden van de rijweg gewerkt in de richting van Bouwel.

Start wegenwerken na bouwverlof

De eigenlijke wegenwerken vangen aan na het bouwverlof van dit jaar, vanaf begin augustus dus. Ook hier wordt in fasen gewerkt:

- **Fase 1** duurt tot eind januari 2011 en omvat de wegenwerken in de richting van Bouwel.
- **Fase 2** zal vermoedelijk duren tot tegen het bouwverlof van 2011. Er wordt dan in de richting van Nijlen gewerkt.
- In een **laatste fase** wordt over het ganse traject de top laag vernieuwd.

Wat met het verkeer?

Er zal gewerkt worden met een systeem van verkeer dat beurtelings in de ene en daarna in de andere richting zal rijden, al dan niet met behulp van verkeerslichten. De Bouwelsesteenweg zal enkel volledig afgesloten zijn voor het verkeer als er ter hoogte van de Heuvelstraat een doorsteek voor de riolering gemaakt wordt en helemaal op het einde, wanneer de asfalteringswerken voor de top laag gebeuren. Dit zal slechts een paar dagen in beslag nemen.

Zijstraten

Naargelang de werken opschuiven zullen de zijstraten van de Bouwelsesteenweg tijdelijk afgesloten worden. De bewoners zullen hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.

Omleiding zwaar verkeer

Van zodra de eigenlijke wegenwerken begonnen zijn (na het bouwverlof), geldt voor zwaar doorgaand verkeer een grote omleiding via de E 313. Dat verkeer neemt dan de op- en afrit in Massenhoven i.p.v. Grobbendonk.

Belangrijke praktische zaken

- Bij het ruimen van de bermen zal de aannemer omheiningen, hagen en dergelijke die binnen de zone vallen, afbreken. Dingen die de inwoners willen bewaren, worden dus best vóór 1 februari door de bewoners zelf weggenomen.
- Tijdens de hele periode van de werken zal het afval gewoon opgehaald worden.
- **Termijnen kunnen variëren naargelang de weersomstandigheden!**

Meer info: www.nijlen.be/images/infowerkenbouwelsesteenweg.ppt